



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
επένδυση στην κοινωνία της γνώσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2007-2013
πρόγραμμα για την ανάπτυξη
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ)
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21

«ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)»

Δράση 9:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Υποδράση 9.2:

ΕΤΗΣΙΕΣ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Παρακολούθηση και Ενδιάμεση Αξιολόγηση Πράξεων
στο πλαίσιο του υποέργου

«ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)»

*που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους*

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

Δράση 9:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Υποδράση 9.2:

ΕΤΗΣΙΕΣ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Παρακολούθηση και Ενδιάμεση Αξιολόγηση Πράξεων



Table of Contents

1	Εισαγωγικές παρατηρήσεις.....	2
2	Μεθοδολογικό σημείωμα	3
3	Σύντομη περίληψη της υπό Αξιολόγηση Πράξης.....	5
3.1	Περιγραφή της Πράξης σε επίπεδο Πακέτου Εργασίας / Δράσης.....	5
3.2	Προϋπολογισμός και κατανομές αυτού.....	11
3.3	Καταγραφή παραδοτέων Πράξης	12
3.4	Καταγραφή του Αρχικού Χρονοδιαγράμματος υλοποίησης (σε GANTT).....	19
3.5	Χρηματοοικονομική βαρύτητα	19
3.6	Δείκτες (Εκροών / αποτελέσματος)	19
4	Τροποποιήσεις της Πράξης	20
5	Υφιστάμενη κατάσταση της πορείας υλοποίησης της Πράξης.....	21
5.1	Πορεία υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	21
5.2	Πορεία υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου	22
5.3	Υφιστάμενος χρονοπρογραμματισμός.....	26
5.4	Υφιστάμενες τιμές δεικτών	27
6	Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης της Πράξης σε επίπεδο Δράσης.....	29
6.1	Διαφοροποιήσεις από τον αρχικό προγραμματισμό.....	29
6.2	Πορεία Επίτευξης των δεικτών της Πράξης	30
6.3	Καταγραφή αποκλίσεων από τον αρχικό χρονοπρογραμματισμό.....	30
6.4	Απορροφητικότητα της Πράξης και των επιμέρους Δράσεων	31
7	Συμπερασματικές παρατηρήσεις – Προτάσεις.....	32



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
επένδυση στην κοινωνία της γνώσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2007-2013
πρόγραμμα για την ανάπτυξη
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Δράση 9:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Υποδράση 9.2:
ΕΤΗΣΙΕΣ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Παρακολούθηση και Ενδιάμεση Αξιολόγηση Πράξεων



2 Μεθοδολογικό σημείωμα

Η εκπόνηση του παραδοτέου περιλαμβάνει ομάδα ενεργειών προεργασίας, συγκέντρωσης και αξιολόγησης του υλικού που αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του ΔΑΣΤΑ ΑΣΠΑΙΤΕ και στη συνέχεια την κριτική αξιολόγησή σε επίπεδο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου καθώς και διαχειριστικού μοντέλου, όπως επίσης και σε επίπεδο χρονοπρογραμματισμού.

Υπό το πρίσμα αυτό, η Έκθεση Αξιολόγησης δομείται βάσει των ακόλουθων παραμέτρων:

- Την αξιολόγηση του προγραμματικού σχεδιασμού, σε επίπεδο Πράξης.
- Τον ποσοτικό προσδιορισμό και αποτύπωση της επίτευξης των στόχων (δείκτες), πάλι σε επίπεδο δράσης αλλά και συνολικά σε επίπεδο Πακέτου Εργασίας και Δράσεων.
- Την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της παρέμβασης.
- Την αποτύπωση πιθανών αποκλίσεων σε επίπεδο χρονοπρογραμματισμού.
- Την καταγραφή των τροποποιήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί σε επίπεδο φυσικού αντικειμένου.
- Την καταγραφή των διαφοροποιήσεων μεταξύ αρχικού και τρέχοντος σχεδιασμού σε επίπεδο οικονομικού αντικειμένου
- Την ανάδειξη του βαθμού απορρόφησης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων και την ανάδειξη πιθανών αποκλίσεων
- Τη διατύπωση συμπερασματικών παρατηρήσεων και προτάσεων αντιμετώπισης πιθανών αδυναμιών στην πορεία υλοποίησης της Πράξης.

Για την εκπόνηση της αξιολόγησης ο σύμβουλος αξιολογητής έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες :

- Διεξαγωγή έρευνας γραφείου και βιβλιογραφική έρευνα (desk research), καθώς και μελέτη:
 - Του Τεχνικού Δελτίου ΔΑΣΤΑ (αρχικού και πιθανών τροποποιημένων)
 - Των Δελτίων Παρακολούθησης του Έργου, όπως αυτά συντάσσονται και υποβάλλονται στο ΟΠΣ
 - Των Δελτίων Δαπανών του Έργου



Επίσης διερευνήθηκε αν έχουν εκπονηθεί και αξιοποιούνται:

- Απολογιστικές εκθέσεις
- Η ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ.
- Πιθανές εκθέσεις προόδου καθώς και πιθανά ετήσια σχέδια Δράσης της ΔΑΣΤΑ
- Παραδοτέα που ήδη έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης της ΔΑΣΤΑ
- Υλικό που έχει συγκεντρωθεί στο πλαίσιο ημερίδων που ήδη έχει πραγματοποιήσει η ΔΑΣΤΑ

Τέλος πραγματοποιήθηκε διενέργεια κύκλου συναντήσεων:

- με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πράξης
- με τους Επιστημονικούς Συνεργάτες της Πράξης
- πιθανούς ωφελούμενους που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή
- Αναδόχους Παραδοτέων, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο από την Αναθέτουσα Αρχή

Για την εκπόνηση της Αξιολόγησης καταγράφηκαν όλα τα στοιχεία που έχουν εκπονηθεί και καταγραφεί μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2013 (Α' Τρίμηνο 2013). Παράλληλα, λαμβάνεται υπόψη η Τροποποίηση ΤΔΕ.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
επένδυση στην κοινωνία της γνώσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2007-2013
πρόγραμμα για την ανάπτυξη
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

3 Σύντομη περίληψη της υπό Αξιολόγηση Πράξης

3.1 Περιγραφή της Πράξης σε επίπεδο Πακέτου Εργασίας / Δράσης

Η Πράξη συμβάλει στην αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας, καθώς μέσα από συνδυασμένες δράσεις επιχειρείται η σύνδεση της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) με την αγορά εργασίας μέσω της ανάπτυξης δικτύου των κάτωθι δράσεων:

- επέκταση του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μέσω ανάπτυξης Γραφείου Πρακτικής Άσκησης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,
- επέκταση της λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,
- προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος / της επιχειρηματικότητας στον σπουδαστικό - ακαδημαϊκό πληθυσμό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., και εξοικείωσή του με θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας, μέσω ανάπτυξης Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Με τη δημιουργία της **Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας** επιτεύχθηκε η μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας που προέρχεται από την σύζευξη καλύτερης συνεκτικότητας και συμπληρωματικότητας μεταξύ του Γραφείου Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Πρακτικής Άσκησης των τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. αλλά και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

Στόχοι αυτού του νέου, ενιαίου πλαισίου υλοποίησης των δράσεων αποτέλεσαν:

- Η μεγιστοποίηση των συνεργειών και η αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας,
- Η βελτιστοποίηση του συντονισμού και της διαχείρισης.
- Η διεύρυνση και ενίσχυση της δικτύωσης με άλλα Ιδρύματα, την αγορά εργασίας και τους πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης.

Υπό το πρίσμα αυτό, η **Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας, αποτέλεσε τη συνένωση, μετεξέλιξη και εξορθολογισμό αντίστοιχης δομής** (Γραφείο Διασύνδεσης) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., που λειτούργησε κατά τη διάρκεια της Γ' Προγραμματικής Περιόδου και αφορούσε στη βελτίωση των ευκαιριών για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία των φοιτητών της και τη σύνδεση των Ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας.

Δράση 9:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Υποδράση 9.2:

ΕΤΗΣΙΕΣ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Παρακολούθηση και Ενδιάμεση Αξιολόγηση Πράξεων



Για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ο ρόλος του ΔΑΣΤΑ όπως αποτυπώνεται και μέσα από το φυσικό αντικείμενο και τα Πακέτα Εργασίας της Πράξης, είναι να συλλαμβάνει το όραμα και να **αναπτύσσει τη στρατηγική για τη σύνδεση της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με την αγορά εργασίας** μεριμνώντας ταυτόχρονα για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και συντονισμένης προσέγγισης των επιμέρους δομών και πολιτικών του Ιδρύματος στον τομέα αυτό.

Το ΔΑΣΤΑ εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος και υλοποιεί τις σχετικές αποφάσεις, σε συνεργασία πάντοτε με τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ), Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ), Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ)).

Στο πλαίσιο αυτό το ΔΑΣΤΑ αποτελεί δομή στρατηγικού χαρακτήρα, ενσωματώνοντας στην ουσία το μηχανισμό υλοποίησης των Δράσεων σύνδεσης της Αγοράς Εργασίας με την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Ως εκ τούτου, στο φυσικό αντικείμενο της Πράξης ενσωματώνονται:

- Η ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος ΔΑΣΤΑ, ως εργαλείου ενίσχυσης της επιχειρησιακής λειτουργίας του ΔΑΣΤΑ και διασύνδεσης με τις δομές παροχής υπηρεσιών διασύνδεσης των φοιτητών και αποφοίτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με την αγορά εργασίας. Για το λόγο αυτό, η ανάπτυξη του ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ στηρίχθηκε στη λογική των λειτουργικών υποσυστημάτων όπου κάθε επιμέρους δομή διαθέτει λειτουργικό υποσύστημα σε κοινή πλατφόρμα, η οποία θα επικοινωνεί επιτρέποντας την ανταλλαγή πληροφοριών και τη μοναδική καταχώρηση στοιχείων.

Με τον τρόπο αυτό, πραγματοποιείται μοναδική καταχώρηση δεδομένων είτε από το Γραφείο Διασύνδεσης είτε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης είτε από τη Μονάδα Καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και θα μπορεί να αξιοποιείται επιχειρησιακά από όλες τις λοιπές οργανωτικές μονάδες.

Αναλυτικά περιλαμβάνονται:

- ο Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος επιχειρησιακής αξιοποίησης του πληροφοριακού συστήματος
- ο Σχεδιασμός πληροφοριακού συστήματος
- ο Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος
- ο Πιλοτική και επιχειρησιακή (παραγωγική) λειτουργία

Δράση 9:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Υποδράση 9.2:
ΕΤΗΣΙΕΣ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Παρακολούθηση και Ενδιάμεση Αξιολόγηση Πράξεων



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
επένδυση στην κοινωνία της γνώσης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2007-2013
πρόγραμμα για την ανάπτυξη
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

- **Η ανάπτυξη Δικτυακής Πύλης ΔΑΣΤΑ**, ως διαδραστικού εργαλείου επικοινωνίας και ενημέρωσης με πολλαπλούς αποδέκτες. Στη δικτυακή πύλη θα ενσωματωθούν ως λειτουργικά μέρη οι επιμέρους ιστοσελίδες των Δομών Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ενώ θα είναι προσπελάσιμα και τα εργαλεία αναβάθμισης της επιχειρησιακής λειτουργίας της Δομής – νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. προς τους φοιτητές / αποφοίτους της Σχολής (πρόκειται για παράδειγμα για τα ηλεκτρονικά εργαλεία της αυτοαξιολόγησης δεξιοτήτων, της συμβουλευτικής και του προσανατολισμού όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο έντυπο υποβολής του Γραφείου Διασύνδεσης).

Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται:

- Κατάρτιση προδιαγραφών ιστοσελίδας
- Ανάπτυξη ιστοσελίδας
- Κατάρτιση και αξιοποίηση μεθοδολογίας επικαιροποίησης περιεχομένου ιστοσελίδας

- **Η υλοποίηση δράσεων Δικτύωσης ΔΑΣΤΑ** καθώς και **διασύνδεσης με τον ΕΣΣΕΕΚΑ**. Πρόκειται για το σχεδιασμό και στη συνέχεια την υλοποίηση μηχανισμών επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών / στοιχείων με στόχο τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών συμβουλευτικής και διασύνδεσης που παρέχονται στους φοιτητές και απόφοιτους της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

Αναλυτικά περιλαμβάνονται:

- Καταγραφή φορέων και οργανισμών δυνητικής δικτύωσης
- Ανάπτυξη μητρώων και πρωτοκόλλων συνεργασίας με τους Φορείς και Οργανισμούς με τους οποίους επιδιώκεται δικτύωση
- Υιοθέτηση Κοινού Προγράμματος Ενεργειών στο πλαίσιο της Δικτύωσης

- **Ο Σχεδιασμός και η υλοποίηση ενεργειών προβολής – δημοσιότητας**, με κύριο μηχανισμό υλοποίησης τη συγκρότηση και **λειτουργία Γραφείου Τύπου**. Το Γραφείο Τύπου έχει ως στόχο τη συγκρότηση ενός μηχανισμού πολλαπλασιαστών ενημέρωσης μέσα από το σχεδιασμό ενός πλέγματος δράσεων προβολής και προώθησης των στόχων του ΔΑΣΤΑ και των δομών του, σε μια προσπάθεια μεγιστοποίησης του οφέλους από τη διασύνδεση της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με την αγορά εργασίας.

- **Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων διασφάλισης των προσωπικών Δεδομένων ΔΑΣΤΑ**. Πρόκειται για Δράση οριζόντιου χαρακτήρα που θα διέπει το σύνολο της διακινούμενης πληροφορίας τόσο σε φυσική όσο και σε

Δράση 9:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Υποδράση 9.2:

ΕΤΗΣΙΕΣ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Παρακολούθηση και Ενδιάμεση Αξιολόγηση Πράξεων



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
επένδυση στην κοινωνία της γνώσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης




ΕΣΠΑ
2007-2013
πρόγραμμα για την ανάπτυξη
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ηλεκτρονική μορφή. Το ΔΑΣΤΑ (όπως και οι λοιπές δομές που εντάσσονται στο σύστημα – Γραφείο Διασύνδεσης, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας) διαχειρίζονται πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα τα οποία και οφείλουν να διαφυλάσσουν από τρίτους. Για το λόγο αυτό, προγραμματίζονται δύο κατηγορίες ενεργειών που περιλαμβάνουν:

- ο Πιστοποίηση κατά ISO 27000 (Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών)
- ο Ανάπτυξη κώδικα δεοντολογίας δομών

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αποτυπώνεται διαγραμματικά στη συνέχεια:





Πακέτο Εργασίας 1: Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος ΔΑΣΤΑ

- Δράση 1.1. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης
- Δράση 1.2. Σχεδιασμός πληροφοριακού συστήματος
- Δράση 1.3. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος
- Δράση 1.4. Πιλοτική λειτουργία πληροφοριακού συστήματος
- Δράση 1.5. Εκπαίδευση προσωπικού

Πακέτο Εργασίας 2: Ανάπτυξη Δικτυακού Τύπου ΔΑΣΤΑ

- Δράση 2.1. Κατάρτιση προδιαγραφών ιστοσελίδας
- Δράση 2.2. Ανάπτυξη δικτυακής πύλης
- Δράση 2.3. Κατάρτιση μεθοδολογίας επικαιροποίησης περιεχομένου ιστοσελίδας

Πακέτο Εργασίας 3 Δικτύωση – Σύζευξη προσφοράς ζήτησης εργασίας – διασύνδεση με ΕΣΣΕΕΚΑ

- Δράση 3.1. Καταγραφή φορέων και οργανισμών δυνητικής δικτύωσης
- Δράση 3.2. Δράσεις Δικτύωσης

Πακέτο Εργασίας 4 Ενέργειες προβολής – Δημοσιότητας

- Δράση 4.1. Εκπόνηση σχεδίου προβολής / δημοσιότητας
- Δράση 4.2. Υλοποίησης Δράσεων Δημοσιότητας

Πακέτο Εργασίας 5: Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων ΔΑΣΤΑ – Ανάπτυξη Κώδικα Δεοντολογίας των Δομών

- Δράση 5.1. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων ΔΑΣΤΑ
- Δράση 5.2. Ανάπτυξη κώδικα δεοντολογίας Δομών

Πακέτο Εργασίας 6: Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων

- Δράση 6.1. Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων

Πακέτο Εργασίας 7: Οργανωτική υποστήριξη λειτουργίας ΔΑΣΤΑ

- Δράση 7.1. Δράσεις Οργανωτικής υποστήριξης λειτουργίας ΔΑΣΤΑ

Δράση 9:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Υποδράση 9.2:
ΕΤΗΣΙΕΣ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Παρακολούθηση και Ενδιάμεση Αξιολόγηση Πράξεων



Πακέτο Εργασίας 8: Σύσταση και επιχειρησιακή λειτουργία γραφείου τύπου και δημόσιων σχέσεων ΔΑΣΤΑ

Δράση 8.1. Σύσταση και λειτουργία Γραφείου Τύπου και Δημόσιων Σχέσεων ΔΑΣΠΑ
Δράση 8.2. Δημιουργία δικτύου πολλαπλασιαστών ενημέρωσης
Δράση 8.3. Υλοποίηση Δράσεων Γραφείου Τύπου

Πακέτο Εργασίας 9 Αξιολόγηση υλοποίηση του Έργο της ΔΑΣΤΑ και των συνεργαζόμενων Πράξεων

Δράση 9.1. Ετήσια Σχέδια Δράσης
Δράση 9.2. Ετήσιες, Ενδιάμεση και Τελική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους Πράξεων

Δράση 9.3. Σύνταξη ενδιάμεσης και τελικής εξωτερικής αξιολόγησης

Π.Ε. 10 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δ10.1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ

Π.Ε.11 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Δ11.1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO 9001

Δ11.2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δ11.3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

3.2 Προϋπολογισμός και κατανομές αυτού

Καταγράφεται ο προϋπολογισμός της Πράξης και η διάσπασή του σε επίπεδο Δράσης, όπως αυτός έχει καταγραφή στο εγκεκριμένο ΤΔΕ.

Δράση 9:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Υποδράση 9.2:
ΕΤΗΣΙΕΣ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Παρακολούθηση και Ενδιάμεση Αξιολόγηση Πράξεων



3.3 Καταγραφή παραδοτέων Πράξης

Τα παραδοτέα που προβλέπονται στην Πράξη καταγράφονται και συσχετίζονται σε επίπεδο Πακέτου Εργασίας. Παράλληλα, αποτυπώνονται οι αρχικοί εκτιμώμενοι χρόνοι εκπόνησης των παραδοτέων.

Πακέτο Εργασίας 1: Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος				
α/α	Παραδοτέο	Έχει υποβληθεί;	Ημερομηνία Υποβολής	Παρατηρήσεις
Π1	Τεύχος ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης	ΝΑΙ		Έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση του τεύχους και έχει παραληφθεί από τη ΔΑΣΤΑ.
Π2	Τεύχη δημοπράτησης ΟΠΣ	ΝΑΙ		Έχει ολοκληρωθεί η Δημοπράτηση του Έργου, στη βάση αναλυτικών προδιαγραφών
Π3	ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ (Αρχική έκδοση)	ΝΑΙ		Έχει πραγματοποιηθεί η Ανάθεση και αναμένεται εντός του επόμενου μήνα να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Εκκρεμεί η εγκατάσταση του εξοπλισμού που θα φιλοξενήσει την εφαρμογή.
Π4	Έκθεση πιλοτικής λειτουργίας	ΟΧΙ		Εκκρεμεί καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το προηγούμενο στάδιο, της αρχικής εγκατάστασης του ΟΠΣ
Π5	Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Χρηστών	ΝΑΙ		Έχει εκπονηθεί πρόγραμμα εκπαίδευσης χρηστών, αλλά εκκρεμεί η υλοποίηση της εκπαίδευσης, καθώς ακόμη δεν έχει πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του ΟΠΣ.
Π6	ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ (Τελική έκδοση)	ΟΧΙ		



Πακέτο Εργασίας 2: Ανάπτυξη Δικτυακής Πύλης				
α/α	Παραδοτέο	Έχει υποβληθεί;	Ημερομηνία Υποβολής	Παρατηρήσεις
Π1	Προδιαγραφές ανάπτυξης ιστοσελίδας	ΝΑΙ		Έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί.
Π2	Ιστοσελίδα ΔΑΣΤΑ	ΝΑΙ		Έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί. Η ιστοσελίδα είναι http://dasta.aspete.gr/
Π3	Μεθοδολογία επικαιροποίησης	ΝΑΙ		Έχει εκπονηθεί σχετική μεθοδολογία, στις κατευθύνσεις της οποίας πραγματοποιείται επικαιροποίηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Πακέτο Εργασίας 4: Δράσεις Δικτύωσης				
α/α	Παραδοτέο	Έχει υποβληθεί;	Ημερομηνία Υποβολής	Παρατηρήσεις
Π1	Μελέτη δράσεων δικτύωσης ΔΑΣΤΑ	ΝΑΙ		Έχει εκπονηθεί η σχετική μελέτη, ύστερα από ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη.
Π2	Δίκτυο φορέων που σχετίζονται με την απασχόληση	ΝΑΙ		Έχει συγκροτηθεί δίκτυο συνεργασίας με τις ΔΑΣΤΑ των ΑΕΙ / ΤΕΙ, έχει πραγματοποιηθεί συνεργασία με φορείς απασχόλησης του δυναμικού της ΔΑΣΤΑ.
Π3	Κοινές Δράσεις δικτύωσης	ΝΑΙ		Περιλαμβάνει συναντήσεις

Δράση 9:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Υποδράση 9.2:
ΕΤΗΣΙΕΣ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Παρακολούθηση και Ενδιάμεση Αξιολόγηση Πράξεων



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
επένδυση στην κοινωνία της γνώσης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2007-2013
Πρόγραμμα για την ανάπτυξη
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Πακέτο Εργασίας 4: Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας

α/α	Παραδοτέο	Έχει υποβληθεί;	Ημερομηνία Υποβολής	Παρατηρήσεις
Π1	Σχέδιο Προβολής / Δημοσιότητας	ΝΑΙ		Έχει εκπονηθεί η σχετική μελέτη, ύστερα από ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη.
Π2	Φάκελοι με το υλικό εκδηλώσεων ειδικής θεματολογίας (συνολικά 3)	ΝΑΙ		Έχουν σχεδιαστεί και αναπαραχθεί.
Π3	Φάκελοι με το υλικό ημερίδων ευαισθητοποίησης (συνολικά 3)	ΝΑΙ		Έχουν σχεδιαστεί και αναπαραχθεί.
Π4	Φάκελοι με το υλικό εκδηλώσεων Τρίτων για την προώθηση της απασχόλησης των αποφοίτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (συνολικά 6)	ΝΑΙ		Έχουν σχεδιαστεί και αναπαραχθεί.
Π5	Αφίσες, φυλλάδια και έντυπο υλικό δημοσιότητας	ΝΑΙ		Έχουν σχεδιαστεί και αναπαραχθεί.
Π6	Ηλεκτρονικό και ψηφιακό υλικό δημοσιότητας			Έχει σχεδιαστεί, αναπαραχθεί και παραληφθεί.
Π7	Δελτία Τύπου			Έχουν σχεδιαστεί και αναπαραχθεί.
Π8	Προετοιμασία banner			Έχουν σχεδιαστεί και αναπαραχθεί.
Π9	Ενέργειες Social Marketing			Υπάρχει σελίδα της ΔΑΣΤΑ στα κυριότερα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. Στο Facebook η σχετική σελίδα είναι Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και σε αυτήν αναρτώνται οι κυριότερες ειδήσεις που αφορούν την υλοποίηση του Έργου και τις Δράσεις της ΔΑΣΤΑ.
Π10	Ενημερωτικό ψηφιακό υλικό			Έχει σχεδιαστεί, αναπαραχθεί και παραληφθεί.
Π11	Καταχωρήσεις στον ειδικό τύπο			Έχουν πραγματοποιηθεί.

Δράση 9:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Υποδράση 9.2:

ΕΤΗΣΙΕΣ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Παρακολούθηση και Ενδιάμεση Αξιολόγηση Πράξεων



Πακέτο Εργασίας 5: Δράσεις Διασφάλισης Προσωπικών Δεδομένων				
α/α	Παραδοτέο	Έχει υποβληθεί;	Ημερομηνία Υποβολής	Παρατηρήσεις
Π1	Μελέτη διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών (ISO 27000)			
Π2	Κώδικας δεοντολογίας δομών			

Πακέτο Εργασίας 6: Διαγωνισμοί Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Σχεδίων				
α/α	Παραδοτέο	Έχει υποβληθεί;	Ημερομηνία Υποβολής	Παρατηρήσεις
Π1	Έκθεση μεθοδολογίας διενέργειας διαγωνισμού καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων			
Π2	Έντυπα διαγωνισμού καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων			
Π3	Φάκελοι διαγωνισμού καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και Σχεδίων			
Π4	Έκθεση Αξιολόγησης Διαγωνισμού καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων			

Πακέτο Εργασίας 7: Οργανωτική Υποστήριξη Λειτουργίας ΔΑΣΤΑ				
α/α	Παραδοτέο	Έχει υποβληθεί;	Ημερομηνία Υποβολής	Παρατηρήσεις
Π1	Εκθέσεις – Αναφορές για τις δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του			

Δράση 9:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Υποδράση 9.2:
ΕΤΗΣΙΕΣ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Παρακολούθηση και Ενδιάμεση Αξιολόγηση Πράξεων



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
επένδυση στην κοινωνία της γνώσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2007-2013
πρόγραμμα για την ανάπτυξη
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

	ΔΑΣΤΑ			
Π2	Σύνταξη εισηγήσεων, πρακτικών και αποφάσεων			
Π3	Τήρηση Αρχείων Εγγράφων			
Π4	Διαχείριση έντυπης και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τήρηση πρωτοκόλλου			

Πακέτο Εργασίας 8: Σύσταση και Λειτουργία Γραφείου Τύπου ΔΑΣΤΑ				
α/α	Παραδοτέο	Έχει υποβληθεί;	Ημερομηνία Υποβολής	Παρατηρήσεις
Π1	Αναφορά – Έκθεση για τις δράσεις του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ΔΑΣΤΑ			
Π2	Αναφορά – Έκθεση για τις δράσεις του Δικτύου Πολλαπλασιαστών Ενημέρωσης			
Π3	Λίστα Φορέων Επικοινωνίας			
Π4	Δημοσιεύσεις και Άρθρα			
Π5	Παρουσιάσεις σε εκθέσεις – πλήρεις φάκελοι με όλο το υλικό			

Πακέτο Εργασίας 9: Παρακολούθηση – Αξιολόγηση				
α/α	Παραδοτέο	Έχει υποβληθεί;	Ημερομηνία Υποβολής	Παρατηρήσεις
Π1	Ετήσια Σχέδια Δράσης			
Π2	Ετήσιες, Ενδιάμεση και Τελική Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του ΔΑΣΤΑ			

Δράση 9:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Υποδράση 9.2:
ΕΤΗΣΙΕΣ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Παρακολούθηση και Ενδιάμεση Αξιολόγηση Πράξεων



	και των Επιμέρους Πράξεων			
Π3	Ενδιάμεση και τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης της Πράξης			

Πακέτο Εργασίας 10: Παραγωγική Λειτουργία πληροφοριακού συστήματος				
α/α	Παραδοτέο	Έχει υποβληθεί;	Ημερομηνία Υποβολής	Παρατηρήσεις
Π1	Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) ΔΑΣΤΑ – Τελική Έκδοση			

Πακέτο Εργασίας 11: Σύστημα διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας				
α/α	Παραδοτέο	Έχει υποβληθεί;	Ημερομηνία Υποβολής	Παρατηρήσεις
Π1	Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης			
Π2	Έλεγχος συμμόρφωσης με το πρότυπο ISO 9001			
Π3	Λίστα και χρονοδιάγραμμα ενεργειών για διαπίστευση του Ιδρύματος κατά ISO 9001			
Π4	Εγχειρίδιο διαδικασιών συστήματος διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001			

Δράση 9:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Υποδράση 9.2:
ΕΤΗΣΙΕΣ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Παρακολούθηση και Ενδιάμεση Αξιολόγηση Πράξεων



Π5	Πιστοποίηση κατά ISO 9001 από διαπιστευμένο Φορέα			
Π6	Αναφορές παρακολούθησης της εφαρμογής του συστήματος διασφάλισης ποιότητας			



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

3.4 Καταγραφή του Αρχικού Χρονοδιαγράμματος υλοποίησης (σε GANTT)

Πραγματοποιείται η καταγραφή του αρχικού χρονοπρογραμματισμού, σε μορφή GANTT, με τη χρήση MS Project, ώστε στη συνέχεια να μπορούν να αποτυπωθούν με εποπτικό τρόπο οι όποιες διαφοροποιήσεις στο χρονοδιάγραμμα.

3.5 Χρηματοοικονομική βαρύτητα

3.6 Δείκτες (Εκροών / αποτελέσματος)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
Αριθμός ωφελούμενων φοιτητών / φοιτητριών (σπουδαστών / σπουδαστριών) από δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)	ΑΡΙΘΜΟΣ	2000
Εκδηλώσεις (ημερίδες, συνέδοι, συνέδρια, συμμετοχή σε εκθέσεις, ενημερωτικές συναντήσεις)	ΑΡΙΘΜΟΣ	30
Βραβεία Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας	ΑΡΙΘΜΟΣ	3
Δικτυωμένες Δομές	ΑΡΙΘΜΟΣ	6
Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)	ΑΡΙΘΜΟΣ	3,00



4 Τροποποιήσεις της Πράξης

Σε σχέση με το Αρχικό Εγκεκριμένο ΤΔΕ έχει πραγματοποιηθεί μία τροποποίηση ΤΔΕ ενώ εκκρεμεί η έγκριση και δεύτερης τροποποίησης.

Ειδικότερα:



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
επένδυση στην κοινωνία της γνώσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2007-2013
πρόγραμμα για την ανάπτυξη
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

5 Υφιστάμενη κατάσταση της πορείας υλοποίησης της Πράξης.

5.1 Πορεία υλοποίησης φυσικού αντικειμένου

Πραγματοποιείται αποτύπωση της πορείας υλοποίησης της Πράξης μέχρι το επίπεδο της Δράσης, όταν αυτό είναι εφικτό. Καταγράφονται τα Παραδοτέα ανάλογα με την πορεία υλοποίησης ως ακολούθως: Έχει ολοκληρωθεί / Βρίσκεται σε πορεία υλοποίησης / Δεν έχει ξεκινήσει / Έχει απορριφθεί.

Δράση 9:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Υποδράση 9.2:

ΕΤΗΣΙΕΣ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Παρακολούθηση και Ενδιάμεση Αξιολόγηση Πράξεων



5.2 Πορεία υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου

Η πορεία υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου είναι εξαιρετικά κρίσιμη παράμετρος επιτυχούς υλοποίησης του Έργου, καθώς σε περίπτωση καθυστέρησης στη νομική δέσμευση των πόρων και απορρόφησης αυτών, συντελείται απώλεια πόρων τόσο για το έργο όσο και για το Πρόγραμμα συνολικά.

Για το λόγο αυτό, η ανάλυση που πραγματοποιείται για να καταδειχθεί η πορεία υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του έργου, πραγματοποιείται αρχικά σε επίπεδο πρωτοβάθμιου κωδικού δαπάνης. Στη συνέχεια και ανάλογα με τα ευρήματα πραγματοποιείται η δευτεροβάθμια ανάλυση των δαπανών, ώστε να διερευνηθούν περαιτέρω πιθανές αποκλίσεις σε επιμέρους κατανομές του προϋπολογισμού του Έργου.

Κατά την ανάλυση λαμβάνονται υπόψη:

- Το Είδος της Δαπάνης, όπου συγκεντρώνονται οι επτά (7) κατηγορίες Δαπανών του Έργου.
- Ο ενταγμένος προϋπολογισμός της κάθε Κατηγορίας Δαπάνης.
- Η χρηματοδοτική βαρύτητα της κάθε κατηγορίας δαπάνης, όπου αποτυπώνεται η ένταση με την οποία η απορρόφηση του προϋπολογισμού θα επηρεάσει τη συνολική επιτυχή απορρόφηση σε επίπεδο Πράξης

Επιπρόσθετα καταγράφονται οι Δαπάνες σε επίπεδο Κατηγορίας Δαπάνης και υπολογίζεται το υπόλοιπο για κάθε εγγραφή.

Στη βάση αυτή, καθίσταται εφικτός ο υπολογισμός του ποσοστού απορρόφησης του προϋπολογισμού, ώστε να αναδειχθούν σημαντικές αποκλίσεις.

Επί των αποκλίσεων, είναι πλέον εφικτό να εκτιμηθεί ο βαθμός δυνατότητας επίτευξης του αρχικού στόχου και διατυπώνονται παρατηρήσεις, επί της δυνατότητας επίτευξης του στόχου και ενεργειών που πιθανά να απαιτούνται να υλοποιηθούν, προκειμένου να καταστεί εφικτή η συνολική απορρόφηση του αρχικού προϋπολογισμού σε επίπεδο Κατηγορίας Δαπάνης και Πράξης συνολικότερα.

Στη βάση αυτή, καταγράφονται αρχικά οι επιμέρους κατηγορίες δαπάνης, επί των οποίων διενεργείται η αρχική ουσιαστική αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης της Πράξης. Οι εν λόγω κατηγορίες δαπάνης αφορούν:

- Αμοιβές πανεπιστημιακών
- Αμοιβές Τρίτων
- Προμήθεια Εξοπλισμού
- Προμήθεια Αναλωσίμων

Δράση 9:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Υποδράση 9.2:

ΕΤΗΣΙΕΣ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Παρακολούθηση και Ενδιάμεση Αξιολόγηση Πράξεων



- Μετακινήσεις Προσωπικού
- Λοιπά
- Γενικά έξοδα

Η επεξεργασία των στοιχείων που χορηγήθηκαν από τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας και η διατύπωση εκτιμήσεων αξιολογικού χαρακτήρα πραγματοποιείται στη συνέχεια:



Κατηγορία Δαπάνης	Προϋπολογισμός	Χρηματοδοτική Βαρύτητα	Δαπάνες	Υπόλοιπο	Ποσοστό Απορρόφησης	Δυνατότητα επίτευξης 100% απορρόφησης	Παρατηρήσεις
Αμοιβές πανεπιστημιακών	27.200,00 €	13,78%	13.750,00 €	13.450,00 €	51%	Εξαιρετικά πιθανό	Δεδομένου ότι συσχετίζεται με δαπάνες στελεχών τα οποία ήδη απασχολούνται στη ΔΑΣΤΑ ΑΣΠΑΙΤΕ, είναι βέβαιο ότι η απορρόφηση θα αγγίξει το 100% μέχρι την ολοκλήρωση του Έργου
Αμοιβές Τρίτων	91.200,00 €	46,20%	43.390,00 €	47.810,00 €	48%	Πιθανό	Δεδομένου ότι συσχετίζεται με δαπάνες στελεχών τα οποία θα απασχοληθούν ως εξωτερικοί συνεργάτες στη ΔΑΣΤΑ ΑΣΠΑΙΤΕ, είναι βέβαιο ότι η απορρόφηση θα αγγίξει το 100% μέχρι την ολοκλήρωση του Έργου
Εξοπλισμός	7.585,72 €	3,84%	- €	7.585,72 €	0%	Εξαιρετικά πιθανό	Δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη η προμήθεια του εξοπλισμού, ωστόσο το γεγονός ότι σχετίζεται άμεσα με την εγκατάσταση του ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ - ΑΣΠΑΙΤΕ, επιβεβαιώνει την αυξημένη πιθανότητα απορρόφησης του συνόλου του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
Αναλώσιμα	1.123,00 €	0,57%	1.003,27 €	119,73 €	89%	Εξαιρετικά πιθανό	Ο υψηλός δείκτης απορρόφησης, καθιστά ρεαλιστική την εκτίμηση ότι είναι υψηλή η πιθανότητα απορρόφησης του συνόλου του διαθέσιμου προϋπολογισμού
Μετακινήσεις εσωτερικού	2.400,00 €	1,22%	486,94 €	1.913,06 €	20%	Πιθανό	Η απορρόφηση του προϋπολογισμού, συνδέεται άμεσα με τις μετακινήσεις που θα πραγματοποιήσουν τα εμπλεκόμενα στελέχη ΔΑΣΤΑ στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου
Λοιπά	42.236,00 €	21,39%	270,60 €	41.965,40 €	1%	Πιθανό	Περιλαμβάνει πλήθος επιμέρους δαπανών και για το λόγο αυτό θα πρέπει να αναλυθεί σε επίπεδο δευτεροβάθμιου κωδικού δαπάνης
Γενικά έξοδα	25.672,37 €	13,00%	4.618,00 €	21.054,37 €	18%	Πιθανό	Περιλαμβάνει γενικά έξοδα (π.χ. λειτουργικά, ενοίκια, έξοδα επικοινωνίας κτλ). Ο πάγιος χαρακτήρας τους και οι μικτή κατανομή τους δεν καθιστούν αποτελεσματική την ανάλυσή του σε δευτεροβάθμιο επίπεδο. Αντιμετωπίζεται ως εκ τούτου με τη "λογική" των flat rates.
Σύνολα	197.417,09 €		63.518,81 €	133.898,28 €	32%		



Στη βάση των στοιχείων που επεξεργάστηκε ο Σύμβουλος στο πλαίσιο του εν λόγω παραδοτέου και τα οποία χορηγήθηκαν από τη ΔΑΣΤΑ ΑΣΠΑΙΤΕ, **προκύπτει ότι:**

1. Όσον αφορά στον προϋπολογισμό των κατηγοριών δαπάνης και της χρηματοδοτικής βαρύτητας αυτών:
 - Οι αμοιβές καθηγητών και οι αμοιβές τρίτων συνολικά αντιπροσωπεύουν το 60% του προϋπολογισμού, με αποτέλεσμα να έχουν σημαντική στατιστική σημαντικότητα.
 - Αν συνυπολογιστούν και τα Λοιπά Έξοδα, προκύπτει οι τρεις κατηγορίες δαπάνης αντιπροσωπεύουν συνολικά το 81,37% του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Κατά συνέπεια, πιθανές αποκλίσεις στην απορρόφηση ενδέχεται να οδηγήσουν σε απόκλιση τη συνολική υλοποίηση του οικονομικού αντικείμενου του Έργου.
 - Δεδομένου ότι η Κατηγορία Δαπάνης *Λοιπά* είναι γενική, απαιτείται περαιτέρω δευτερογενής επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων, ώστε να διερευνηθεί ο βαθμός τήρησης της στοχοθεσίας του προϋπολογισμού. Η ανάλυση αυτή, πραγματοποιείται σε ενότητα που ακολουθεί.

2. Όσον αφορά στην απορρόφηση ανά κατηγορία δαπάνης:
 - Φαίνεται ότι προχωράνε με ικανοποιητικό ρυθμό δαπάνες για την αμοιβή πανεπιστημιακών και τρίτων, καθώς ο δείκτης απορρόφησης διαμορφώνεται στα 51% για τους πανεπιστημιακούς και 48% για τις αμοιβές τρίτων.
 - Φαίνεται ότι οι Κατηγορίες Δαπάνης με σημαντική χρηματοδοτική βαρύτητα υλοποιούνται ως προς το φυσικό τους αντικείμενο καλύτερα από αυτές χωρίς σημαντική χρηματοδοτική βαρύτητα.
 - Η απορρόφηση της Κατηγορίας Δαπάνης *Λοιπές Δαπάνες*, είναι εξαιρετικά χαμηλή (μόλις στο 1%) και για το λόγο αυτό αναλύεται διεξοδικότερα στη συνέχεια. Από την ενδελεχή ανάλυση που πραγματοποιήθηκε διαφαίνεται ότι είναι πιθανό να επιτευχθεί ο στόχος της απορρόφησης.

Στη συνέχεια αποτυπώνεται διαγραμματικά η πορεία υλοποίησης του οικονομικού αντικείμενου του Έργου:



5.3 Υφιστάμενος χρονοπρογραμματισμός

Καταγράφεται το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου, όπως αυτό ισχύει σήμερα



5.4 Υφιστάμενες τιμές δεικτών

Στη συνέχεια αποτυπώνεται η πορεία των δεικτών, αξιοποιώντας για το λόγο αυτό τα Δελτία Παρακολούθησης Προόδου Πράξης (Δ.Π.Π.Π.) που έχουν υποβληθεί στο ΟΠΣ και τα οποία αφορούν την περίοδο 2011 και 2012.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	Μοναδα μετρησης	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	Πραγματοποιηθείσα τιμή	Ποσοστό εκπλήρωσης	Δυνατότητα επίτευξης	Παρατηρήσεις
Αριθμός ωφελούμενων φοιτητών / φοιτητριών (σπουδαστών / σπουδαστριών) από δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)	αριθμός	2000	1058	52,90%	Εξαιρετικά πιθανό	Για την επίτευξη του στόχου προτείνεται η εντατική προσέγγιση των σπουδαστών ΑΣΠΑΙΤΕ, προκειμένου να ενημερωθούν για την Πράξη ΔΑΣΤΑ και να ωφεληθούν από τη δικτύωση και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας
Εκδηλώσεις (ημερίδες, σύνοδοι, συνέδρια, συμμετοχή σε εκθέσεις, ενημερωτικές συναντήσεις)	αριθμός	30	17	56,67%	Εξαιρετικά πιθανό	Ο ρυθμός διοργάνωσης εκδηλώσεων φανερώνει ότι μέχρι τη λήξη του Έργου θα καταστεί εφικτή η επίτευξη της τιμής στόχος
Βραβεία Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας	αριθμός	3	1	33,33%	Πιθανό	Δεδομένου ότι μέχρι την τρέχουσα διδακτική περίοδο θα έχει ολοκληρωθεί και το δεύτερο βραβείο, θα πρέπει να δοθεί βάρος ώστε μέχρι την ολοκλήρωση του Έργου να καταστεί εφικτή η διοργάνωση και του τρίτου βραβείου επιχειρηματικότητας
Δικτυωμένες Δομές	αριθμός	6	6	100,00%	Έχει επιτευχθεί	
Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη)	αριθμός	3	2,44	81,33%	Εξαιρετικά πιθανό	Η πορεία του δείκτη φανερώνει ότι μέχρι τη λήξη του Έργου θα καταστεί εφικτή η επίτευξη της τιμής στόχος



Από την καταγραφή της πορείας υλοποίησης των Δεικτών Εκροών και αποτελέσματος φαίνεται ότι κατά βάση είναι δυνατή η επίτευξη του 100% του συνόλου των δεικτών που έχουν επιλεγεί για την παρακολούθηση της Πράξης. Ειδικότερα:

- Ένας δείκτης (Δικτύωση Δομών) έχει επιτευχθεί στο 100%
- Τρεις δείκτες (Ωφελούμενοι Σπουδαστές, Διοργάνωση Εκδηλώσεων και Δημιουργία Θέσεων Εργασίας) είναι εξαιρετικά πιθανό να υλοποιηθούν, καθώς εμφανίζουν ικανοποιητική πορεία υλοποίησης στο διάστημα αναφοράς.

Από την άλλη η επίτευξη του Δείκτη *Βραβεία Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας*, βρίσκεται μεν στο 33%, ωστόσο κατά την περίοδο αναφοράς ήδη πραγματοποιείται η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του 2 Διαγωνισμού *Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων 2012*. Κατά συνέπεια ο σχετικός δείκτης αναμένεται άμεσα να βελτιωθεί (ολοκληρώνεται το δεύτερο βραβείο) και έτσι καθίσταται εξαιρετικά πιθανό ότι μέχρι την ολοκλήρωση της Πράξης να έχει επιτευχθεί στο 100%.

6 Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης της Πράξης σε επίπεδο Δράσης

6.1 Διαφοροποιήσεις από τον αρχικό προγραμματισμό.

Καταγραφή του βαθμού επίτευξης των στόχων του Έργου. Αποτύπωση της πορείας υλοποίησης των παραδοτέων με καταγραφή του ποσοστού επίτευξης και της δυνατότητας επίτευξης του στόχου εντός της προγραμματισμένης διάρκειας της Πράξης.

Υποέργο 1: Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος

Πακέτα Εργασίας	Δράσεις	Παραδοτέα	Ποσοστό Επίτευξης	Παρατηρήσεις

Υποέργο 2: Ανάπτυξη Δικτυακής Πύλης

Πακέτα Εργασίας	Δράσεις	Παραδοτέα	Ποσοστό Επίτευξης	Παρατηρήσεις

Υποέργο 3: Δράσεις Δικτύωσης

Πακέτα Εργασίας	Δράσεις	Παραδοτέα	Ποσοστό Επίτευξης	Παρατηρήσεις

Υποέργο 4: Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας

Πακέτα Εργασίας	Δράσεις	Παραδοτέα	Ποσοστό Επίτευξης	Παρατηρήσεις

Υποέργο 5: Δράσεις Διασφάλισης Προσωπικών Δεδομένων

Δράση 9:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Υποδράση 9.2:
ΕΤΗΣΙΕΣ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Παρακολούθηση και Ενδιάμεση Αξιολόγηση Πράξεων



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
επένδυση στην κοινωνία της γνώσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Πακέτα Εργασίας	Δράσεις	Παραδοτέα	Ποσοστό Επίτευξης	Παρατηρήσεις

Υποέργο 6:Κεντρικές Δράσεις

Πακέτα Εργασίας	Δράσεις	Παραδοτέα	Ποσοστό Επίτευξης	Παρατηρήσεις

Υποέργο 7: Παρακολούθηση – Αξιολόγηση

Πακέτα Εργασίας	Δράσεις	Παραδοτέα	Ποσοστό Επίτευξης	Παρατηρήσεις

6.2 Πορεία Επίτευξης των δεικτών της Πράξης

Κωδικός Δείκτη	Ονομασία Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχος	Επίτευξη μέχρι 31/03/13	% επίτευξης στόχου (μέχρι την περίοδο της έκθεσης)
.....	Αριθμός ωφελούμενων φοιτητών / φοιτητριών (σπουδαστών / σπουδαστριών) από δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)	Αριθμός	??	XX %
.....	Εκδηλώσεις (ημερίδες, συνέδρια, συμμετοχή σε εκθέσεις, ενημερωτικές συναντήσεις)	Αριθμός	25	??	XX %
.....	Βραβεία Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας	Αριθμός	3	??	XX %
.....	Δικτυωμένες Δομές	Αριθμός	4	??	XX %

6.3 Καταγραφή αποκλίσεων από τον αρχικό χρονοπρογραμματισμό

Αιτιολόγηση και διατύπωση αν είναι εφικτή η υλοποίηση των Δράσεων εντός του χρονοδιαγράμματος που απομένει.

Δράση 9:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Υποδράση 9.2:

ΕΤΗΣΙΕΣ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Παρακολούθηση και Ενδιάμεση Αξιολόγηση Πράξεων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
επένδυση στην κοινωνία της γνώσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΣΠΑ
2007-2013
πρόγραμμα για την ανάπτυξη
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

6.4 Απορροφητικότητα της Πράξης και των επιμέρους Δράσεων

Καταγράφονται πιθανές διαφοροποιήσεις μεταξύ του αρχικού και του υφιστάμενου προϋπολογισμού της Πράξης, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σε συνέχεια πιθανών Τροποποιήσεων ΤΔΕ.

Υποέργο 1: Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος

Πακέτα Εργασίας	Δράσεις	Προϋπολογισμός	Δαπάνες	Ποσοστό Απορρόφησης (%)

Υποέργο 2: Ανάπτυξη Δικτυακής Πύλης

Πακέτα Εργασίας	Δράσεις	Προϋπολογισμός	Δαπάνες	Ποσοστό Απορρόφησης (%)

Υποέργο 3: Δράσεις Δικτύωσης

Πακέτα Εργασίας	Δράσεις	Προϋπολογισμός	Δαπάνες	Ποσοστό Απορρόφησης (%)

Υποέργο 4: Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας

Πακέτα Εργασίας	Δράσεις	Προϋπολογισμός	Δαπάνες	Ποσοστό Απορρόφησης (%)

Υποέργο 5: Δράσεις Διασφάλισης Προσωπικών Δεδομένων

Πακέτα Εργασίας	Δράσεις	Προϋπολογισμός	Δαπάνες	Ποσοστό Απορρόφησης (%)

Δράση 9:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Υποδράση 9.2:

ΕΤΗΣΙΕΣ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Παρακολούθηση και Ενδιάμεση Αξιολόγηση Πράξεων

Αξιολόγησης ΔΑΣΤ.

θησης και Ενδιάμεσ

Τεύχος Παρακο



Υποέργο 6: Κεντρικές Δράσεις

Πακέτα Εργασίας	Δράσεις	Προϋπολογισμός	Δαπάνες	Ποσοστό Απορρόφησης (%)

Υποέργο 7: Παρακολούθηση – Αξιολόγηση

Πακέτα Εργασίας	Δράσεις	Προϋπολογισμός	Δαπάνες	Ποσοστό Απορρόφησης (%)

7 Συμπερασματικές παρατηρήσεις – Προτάσεις

Καταγράφεται το ποσοστό υλοποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης.

Προτείνονται πιθανές ενέργειες που θα επιταχύνουν την πορεία υλοποίησης του Έργου